



Số: 96./TT/BVTVSG/HĐQT/2011

TỜ TRÌNH

**V/v: giãn tiến độ đầu tư dự án xây dựng
Nhà văn phòng, nhà kho CN Long An**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Căn cứ Nghị quyết 34/NQ/BVTVSG/ĐHCD/2010 ngày 28/04/2010 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010, Hội đồng quản trị đã tiến hành triển khai các bước để xây dựng văn phòng, nhà kho CN Long An chi tiết như sau :

- ✓ Tổng mức đầu tư : 7.577.515.904 đồng
- ✓ Đã thực hiện : 2.483.148.534 đồng .
- ✓ Năm 2011 đầu tư thêm : 3.870.046.132 đồng

Do tình hình lãi vay trung dài hạn hiện nay tăng cao, nên việc đầu tư thời điểm hiện nay sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của đơn vị. Do đó Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương giãn tiến độ thực hiện dự án đến năm 2012.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TPHCM, ngày 7 tháng 7 năm 2011
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Huy Hoàng Cam Đăng

